

# ชุดสรุปการประชุมโครงการแคมเปญการตลาด

จากการวางแผนสู่การปฏิบัติจริง

# การประชุมครั้งที่ 1: การเริ่มต้นวางแผน (Planning Kickoff)

## วาระการประชุม

- แนะนำทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง
- ทบทวนเป้าหมายหลักของแคมเปญ
- แบ่งหน้าที่และบทบาทของแต่ละฝ่าย
- กำหนดระยะเวลาของโครงการ

## ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางสาวสุภาวดี ศรีวิวัฒน์ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)
- นายณัฐวุฒิ กาญจนศิลป์ (กรรมการฝ่ายสร้างสรรค์)
- นางสาวพิมพ์ชนก อธิพิพัทธ์ (ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์)
- นายกฤษณะ สร้อยทอง (ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล)

## สรุปการประชุม

ทีมงานได้เริ่มต้นประชุมโดยแนะนำตัวและชี้แจงเป้าหมายของแคมเปญการตลาดในปีนี้ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มเป้าหมายใหม่ หลังจากทบทวนเป้าหมายสำคัญ ได้มีการแบ่งหน้าที่ให้กับแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน พร้อมกำหนดกรอบเวลาเบื้องต้นสำหรับแต่ละช่วงของโครงการ ทุกฝ่ายมีความเห็นพ้องในทิศทางและความร่วมมือที่ต้องดำเนินไปอย่างเป็นระบบ

## รายการงานที่ต้องดำเนินการ

- แต่ละฝ่ายจัดทำ Work Plan เบื้องต้น เสนอภายใน 3 วัน
- นัดประชุมครั้งถัดไปเพื่อหารือกลยุทธ์โดยละเอียด

## การประชุมครั้งที่ 2: การพัฒนากลยุทธ์ (Strategy Development)

### วาระการประชุม

- นำเสนอ Work Plan ของแต่ละฝ่าย
- ระดมความคิดแนวทางกลยุทธ์
- วางแผนสื่อสารและช่องทางการตลาด
- กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางสาวสุภาวดี ศรีวิวัฒน์
- นายณัฐวุฒิ กาญจนศิลป์
- นางสาวพิมพ์ชนก อธิพัทธ์
- นายธนวัฒน์ วิจารณ์ (ฝ่ายสื่อสารองค์กร)

### สรุปการประชุม

ทีมงานได้นำเสนอแผนดำเนินการเบื้องต้นและร่วมกันระดมสมองกำหนดกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การสร้างเนื้อหาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย การใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลัก และการวัดผลด้วย KPI ที่ชัดเจนเช่น จำนวนผู้เข้าถึงและอัตราการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ได้มีการกำหนดไทม์ไลน์การดำเนินงานและผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนอย่างละเอียด

### รายการงานที่ต้องดำเนินการ

- ฝ่ายสร้างสรรค์เตรียม Mockup สื่อโฆษณาเบื้องต้น
- ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์
- กำหนด KPIs รายละเอียดและส่งให้ทีมงานทุกฝ่ายตรวจสอบ

## การประชุมครั้งที่ 3: การตรวจสอบงานสร้างสรรค์ (Creative Review)

### วาระการประชุม

- นำเสนอ Mockup ของสื่อโฆษณา
- รับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงงานสร้างสรรค์
- ทบทวนเนื้อหาและข้อความในสื่อ
- วางแผนการทดสอบกลุ่มเป้าหมาย

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- นายณัฐวุฒิ กาญจนศิลป์
- นางสาวพิมพ์ชนก อธิสิทธิ์
- นางสาวราภรณ์ เกียรติชัย (ฝ่ายออกแบบกราฟิก)
- นายฤทธิเดช สร้อยทอง

### สรุปการประชุม

ทีมสร้างสรรค์นำเสนอ Mockup ของสื่อโฆษณาทุกช่องทาง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทีมกลยุทธ์และฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล มีข้อเสนอให้ปรับปรุงข้อความให้กระชับและใช้ภาษาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น พร้อมทั้งเตรียมวางแผนทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายก่อนนำไปใช้จริง

### รายการงานที่ต้องดำเนินการ

- ฝ่ายออกแบบกราฟิกปรับปรุง Mockup ตามข้อเสนอแนะ
- ทีมงานจัดทำแบบสอบถามสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
- นัดหมายการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายและสรุปผล

## การประชุมครั้งที่ 4: การประสานงานก่อนเปิดตัว (Pre-Launch Coordination)

### วาระการประชุม

- สรุปผลการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
- วางแผนการเปิดตัวและกำหนดวันเริ่มต้น
- เตรียมแผนสำรองและจัดการความเสี่ยง
- แบ่งหน้าที่ช่วงเปิดตัวแคมเปญ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางสาวสุภาวดี ศรีวัฒน์
- นายณัฐวุฒิ กาญจนศิลป์
- นางสาววราภรณ์ เกียรติชัย
- นายธนวัฒน์ วิจารณ์

### สรุปการประชุม

ทีมงานได้สรุปผลการทดสอบสื่อโฆษณากับกลุ่มเป้าหมายหลัก พบว่าการตอบรับอยู่ในระดับดีและมีจุดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กน้อย มีการวางแผนการเปิดตัวแคมเปญอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดเตรียมแผนสำรองหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยทุกฝ่ายได้รับมอบหมายหน้าที่เฉพาะในวันเปิดตัวเพื่อความราบรื่น

### รายการงานที่ต้องดำเนินการ

- ปรับเนื้อหาและกราฟิกตามข้อเสนอแนะสุดท้าย
- ฝ่ายสื่อสารองค์กรเตรียมข่าวประชาสัมพันธ์และสื่อสังคมออนไลน์
- ประชุมซ้อมก่อนวันเปิดตัว

## การประชุมครั้งที่ 5: การดำเนินงานและติดตามผล (Execution & Monitoring)

### วาระการประชุม

- รายงานผลการเปิดตัวแคมเปญ
- วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและเปรียบเทียบกับ KPIs
- ระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงในระยะต่อไป
- วางแผนติดตามผลต่อเนื่อง

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางสาวสุภาวดี ศรีวิวัฒน์
- นายกฤษณะ สร้อยทอง
- นางสาวพิมพ์ชนก อธิธิพัทธ์
- นายธนวัฒน์ วรริตน์

### สรุปการประชุม

หลังจากเปิดตัวแคมเปญ ทีมงานได้รายงานผลการดำเนินงานในช่วงแรก

โดยข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นและมีอัตราการมีส่วนร่วมสูง

ทีมวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในระยะถัดไป พร้อมวางแผนการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

เพื่อรักษาความสำเร็จของแคมเปญในระยะยาว

### รายการงานที่ต้องดำเนินการ

- ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลประกอบการเบื้องต้นและเปรียบเทียบกับ KPIs
- กำหนดแนวทางปรับปรุงสำหรับกิจกรรมต่อไป
- นัดประชุมเพื่อติดตามผลหลังแคมเปญครบ 1 เดือน